

Stappenplan Herbestemmen of afstoten kerkgebouw

Veel gemeenten vragen zich af hoe het kerkgebouw in de toekomst zinvol én betaalbaar gebruikt kan worden gezien de krimp die plaatsvindt. Het gesprek hierover aangaan binnen de kerkenraad en gemeente vraagt om een tijdige start en een goede voorbereiding. De ervaring leert dat dit een complex en ingrijpend proces is. De VKB heeft een stappenplan ontwikkeld, die als leidraad kan dienen om alle facetten zorgvuldig af te wegen.

1

Start denk- en besluitvormingsproces

- **Doel:** Komen tot een startnotitie en een projectplan
- Intake door een VKB-adviseur



2

Uitvoeren denk- en besluitvormingsproces


- **Doel:** Het doorlopen van een gedegen proces wat leidt tot een gedragen besluit

- Deskundige begeleiding door een externe procesbegeleider (VKB-partner)



Uitvoeren besluit herbestemmen of afstoten en plan afscheid kerkgebouw

- **Doel:** Komen tot een implementatieplan en uitvoering van het besluit 'kerkgebouw'
- Deskundige ondersteuning bij uitvoering besluit door één van de VKB-partners



4

Afronden proces en afscheid van het kerkgebouw

- **Doel:** Een goede afronding van het proces en een passend afscheid kerkgebouw
- Deskundige ondersteuning door een VKB-adviseur



Aan de slag met dit stappenplan? Scan de QR-code om je aan te melden voor een intakegesprek met VKB-adviseur.